



# Faglig statusrapport

## Aktivitetshjelpemidler (AHM - fase 1)

*Et delprosjekt i Delta 2022*

*1. september 2017*

### Dokumentnøkkel

Dokumentet inneholder en felles faglig statusrapport (pr august 2017) for prosjektet "Aktivitetshjelpemidler (AHM – fase 1)" og utgjør det faglig grunnlaget for søknad om hovedprosjekt

Et FoUI-prosjekt i samarbeid med:

## **EFFEKTIVMÅL – FASE 1**

AHM-prosjektets fase 1 (forprosjekt) har hatt følgende effektmål:

- Dialog med kommuner og HMS (regional/sentral) mtp kompetanseheving og utvikling
- Grunnlag for videreutvikling av samarbeidsmodeller inkl poliklinisk virksomhet, ambulerende virksomhet og kompetansevirksomhet for HMS
- Grunnlag for utvikling av fag-/praksismoduler i relevant utdanning/etter-/videreutdanning
- Grunnlag for felles kompetanseutvikling innen AHM-feltet
- Grunnlag for strategisk og faglig videre arbeid med AHM i deltagende institusjoner
- Bidra til å sette aktivitetshjelpemidler på agendaen – faglig, samfunnsmessig og politisk

Disse 6 effektmålene har dannet grunnlaget for den overordnede aktivitets- og tidsplanen i Delta 2022 sin fase 1. Denne planen har vært vårt arbeidsdokument og rapporteringen tar utgangspunkt i denne.

## FAGLIG STATUSRAPPORT FASE 1 (FORPROSJEKT)

### Aktivitetsområde 1;

Beredet grunnen for videreutvikling/ending av samarbeidsmodeller og regional/nasjonal praksis innen AHM-feltet

Hovedaktiviteter og sentrale delaktiviteter	Ønskede sentrale resultater	Gjennomføring	Foreløpig resultat
<p>Samle og beskrive erfaringer og praksis fra institusjonene samt etablere og drive en felles uformell "Faggruppe AHM".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samle og dokumentere erfaringer spesielt knyttet til søknader og prosesser</li> <li>- Hospiteringsordning</li> <li>- FB-gruppe (faggruppe og styringsgruppe)</li> <li>- Felles studieturer og bedriftsbesøk (ref "årshjulet")</li> </ul>	<p>Dokumentasjon av institusjonenes erfaringer og kompetanse innenfor søknader og prosesser som skal bidra til å skape en ensartet nasjonal AHM-utprøving</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etablering av Faggruppe AHM med 2 stk fra hver institusjon.</li> <li>2. Møte ang hospitering mellom institusjonene</li> <li>3. Erfaringsdrøfting ang kartlegging av hjelpemiddelbehov</li> <li>4. Felles studieturer og bedriftsbesøk</li> <li>5. VHSS er i gang med å utarbeide beskrivelser av utprøvingsoffhold (vinter og barmark), som skal ferdigstilles.</li> <li>6. Faggruppa har besøkt hverandres institusjoner</li> </ol>	<p><b>Foreløpig resultat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gruppa er etablert med egen Facebookside og har hatt jevnlig møter, ca hver måned. Gruppa har også hatt en samling i forbindelse med hjelpemiddelmessen "Leva och Fungera" i Gøteborg. Tema på møtene har vært presentasjon av hvordan utprøving av aktivitetshjelpemidler foregår på de tre institusjonene. Diskusjoner, innspill og erfaringsutveksling ifm Hauglandssenteret sin oppbygging av aktivitetshjelpemiddellager. Erfaringsutvekslinger rundt aktivitetshjelpemiddellager for eksterne.</li> <li>2. Hospiteringsordning er diskutert og følges opp av styringsgruppa. Fysio fra RKHR har hospitert på BHSS ved to anledninger, Ridderuka og Aktiv i Rullestol.</li> <li>3. Kartleggings skjema iht søknader er framlagt fra BHSS og VHSS. Disse er gjennomgått i plenium og justert. Det lages et nytt skjema som sendes ut på høring på VHSS og RKHR. Videre legges dette skjema fram for NAV HMS Oppland og Nordland for høring.</li> <li>4. BHSS og RKHR har besøkt Rehacare i Düsseldorf, samt Xsens i Enschede BHSS har deltatt på Nasjonal hjelpemiddelmesse i Lillestrøm. BHSS har besøkt Langedrag Naturpark (se egenlogg) BHSS har deltatt på regional hjelpemiddelmesse Oppland/Hedmark BHSS har deltatt på regional hjelpemiddelmesse Buskerud/Telemark/Vestfold Faggruppa har besøkt hjelpemiddelmesse «Leva och Fungera» i Gøteborg</li> <li>5. Utarbeidelse av forslag til prosedyre på søknad aktivitetshjelpemiddel (VHSS).</li> <li>6. Økt kunnskap om hverandre og nettverksbygging. Øker fokus på fagfeltet på den enkelte institusjon.</li> </ol>
<p>Kartlegge og dokumentere gjeldende praksis i utvalgte kommuner og HMS samt behov/ønsker og muligheter for utprøving av nye modeller og praksisending</p> <p>(Stikkord: poliklinisk virksomhet, utprøvingsoffhold, ambulerende virksomhet, eksternt lager og kurs/samlinger for HMS)</p>	<p>Dialog med kommuner og HMS for status innen AHM- feltet.</p> <p>Mulighetsrom for videreutvikling av praksis og underliggende fasiliteter/ kompetansetilbud - inki modelliskisser og erfaringsgrunnlag fra pilot i Nordland</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Møter avholdt mellom de tre institusjonene og de tilhørende hjelpemiddelcentralene.</li> <li>2. Kontakt med Stortinget ang forslag til ny praksis.</li> <li>3. Utarbeide forslag til poliklinisk virksomhet på institusjonene. Det har vært gjennomført møte med VHSS og HMS Nordland, samt gjennomført utprøving</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hjelpemiddelcentralene i Oppland og Nordland er positive til videreføring av samarbeid, samt å bidra på sin måte inn i Delta 2022. Sentralen i Sogn og Fjordane er positive til samarbeid med RKHR og Delta 2022. De ser det som mest aktuelt å samarbeide om utprøving av aktivitetshjelpemidler for voksne. Utprøvinger kan finne sted på RKHR. HMS Sogn og Fjordane og RKHR samarbeider om å arrangere nasjonal samling for ansatte i NAV HMS som jobber med aktivitetshjelpemidler på RKHR 23-24.08.2017</li> </ol>

Hovedaktiviteter og sentrale delaktiviteter	Ønskede sentrale resultater	Gjennomføring	Foreløpig resultat
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ref Svein Bergems PhD-arbeid</li> <li>- Samle/sammenstille tilgjengelig materiale</li> <li>- Møter - HMS; Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane</li> <li>- Møter HMS sentralt (evt sammen med regionale HMS)</li> <li>- Dialog - kommuner <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablere arena for dialog/utvikling</li> <li>- Kartlegging</li> </ul> </li> <li>- Dokumentere arbeidet</li> </ul>		<p>av poliklinisk virksomhet (beskrevet under eget pkt).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kartlegging i kommuner</li> <li>5. Kartlegging av Hjelpemiddelsentralene</li> <li>6. Dialog med kommuner</li> <li>7. Dialog og dokumentasjon</li> </ol>	<p>Det er etablert kontakt med ergoterapeut i Fjaler kommune, og har hatt utprøvinger på aktivitetshjelpemidler med sine brukere under sykkel dagen på RKHR</p> <p>Resultatene fra disse tidlige samarbeidene samles og vil danne grunnlaget for ny gjeldende praksis, som vi planlegger å utarbeide i Delta 2022 Fase 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Forslag ang poliklinisk virksomhet i Valdres (BHSS) inne til høring på Stortinget (se eget punkt).</li> <li>3. VHSS har laget sin egen plan for utprøving av poliklinisk virksomhet og prøvd ut denne. VHSS og HMS Nordland er i gang med revidering av eksisterende avtale slik at tiltak som er del av Delta 2022 inkluderes i avtalen.</li> <li>4. Svein Bergem har gjennom sitt PhD-arbeid kartlagt norske kommuner</li> <li>5. Viljar Aason planlegger å kartlegge disse ifm sin mastergrad</li> <li>6. Alle institusjonene har opparbeidet en tett dialog med nærliggende kommuner og deres 1. linjetjeneste. Disse inviteres på hjelpemiddeldager, kurs og andre samlinger.</li> <li>7. Det har jevnlig blitt avholdt møter mellom institusjonene og deres lokale hjelpemiddelsentral mtp gjeldende samarbeid og videre planer og ønsker. De enkelte samarbeidsfraksjonene gjør lokale tilpassinger av samarbeidsmodellene som utarbeides.</li> </ol> <p>Det har i tillegg vært en tett dialog mellom Faggruppa og NAV Styringsenhet mtp gjennomføring av nasjonale hjelpemiddelsamlinger for saksbehandlere i NAV.</p>
<p><b>Poliklinisk tilpasning av AHM (Pilot-aktiviteter i Nordland og Oppland)</b></p> <p>Utarbeide forslag til og prøve ut 2 ulike modeller (BHSS/VHSS) som skal gi erfaringer og danne grunnlag for en endelig modell</p>	<p>Samarbeid med NAV HMS Nordland og Oppland</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utarbeidet en modell for utprøving av poliklinisk virksomhet ved VHSS i samarbeid med NAV HMS Nordland. 4 dager ble satt av til utprøving av AHM barmark, på VHSS, inntil 3 brukere pr dag. HMS Nordland har rekruttert blant sine brukere som har søkt på AHM. En ansatt fra VHSS er med i planlegging og gjennomføring av utprøvingen sammen med HMSN. Blir evaluert etter siste utprøving er gjennomført (uke 35).</li> <li>2. Avholdt møte på Stortinget mellom BHSS og Venstre</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 dager ble gjennomført i juni og 2 dager i august. I juni deltok 4 brukere. 3 av brukerne hadde med seg en eller to foreldre, 2 av brukerne hadde med lokal terapeut. HMS deltok med en person på 3 av utprøvingene. For 3 av brukerne søkte lokal terapeut på utstyr som ble prøvd. En ville gjøre ytterligere vurderinger sammen med sin terapeut om AKHM er hensiktsmessig. En bruker fikk utlevert sykkel direkte fra lager samme dag.</li> <li>2. Det ble utarbeidet og innsendt et skriftlig forslag til en pilot for å starte poliklinisk virksomhet, evt korte utprøvingsopphold, på BHSS, finansiert som et helsesamarbeid over statsbudsjettet (se eget notat).</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det er arrangert 3 hjelpemiddelsamlinger på BHSS i prosjektperioden. Det har vært 14 - 19 firma som utstillere. Samlingene har vært godt besøkt av BHSS sine brukere og ansatte. 8 - 12 stk lokale terapeuter fra</li> </ol>
<p><b>Gjennomføre regionale og nasjonale samlinger/kurs for NAV/HMS, førstelinge-tjeneste og leverandører</b></p>	<p>Konkret kompetanseutvikling basert på erfaringsgrunnlag</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regionale hjelpemiddelsamlinger på BHSS</li> <li>2. Nasjonal Hjelpemiddelsamling gjennomført på RKHR</li> </ol>	

Hovedaktiviteter og sentrale delaktiviteter	Ønskede sentrale resultater	Gjennomføring	Foreløpig resultat
<p>(Legge grunnlag for etablering av faste samlinger/kurs)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialog med målgruppen om tematikk</li> <li>- Finansiering – aktivitetene i fase 1</li> <li>- Institusjonene med ansvar i sine regioner, men faglig og programmessig samarbeid</li> <li>- Konkrete arrangementer i "årshjulet"</li> <li>- Skissere videre plan – kurs/samlinger</li> <li>- Søke om å få dette formalisert som fast ordning</li> </ul>	<p>Utrede grunnlag for produktifisering av denne type tilbud for NAV/HMS, forstelningstjenester og leverandører.</p>	<p>3. Regionale hjelpemiddelsamlinger på VHSS</p> <p>4. Regionale hjelpemiddelsamlinger på RKHR</p>	<p>Valdres/Hallingdal har deltatt på de ulike samlingene. Noen av disse har hatt med seg brukere fra egen kommune for utprøving.</p> <p>2. Alle landets hjelpemiddelsentraler invitert til samling og kick-off for samarbeid mellom RKHR og NAV HMS Sogn og Fjordane. RKHR planla og gjennomførte samlingen i samarbeid med HMS, med bistand fra BHSS og VHSS. Samlingen ble finansiert hovedsakelig fra NAV Styringsenhet, samt med prosjektmidler fra Delta 2022 (se eget notat).</p> <p>3. Gjennomført 2 samlinger/kurs (vinter og barmark) på VHSS for lokale terapeuter fra Nord-Norge. Samlingene er gjennomført i samarbeid med HMS Nordland. På vinterkurset deltok 15 lokale terapeuter fra Nordland, 16 ansatte fra VHSS og 3 personer fra HMSN, samt 5 representanter for 5 forskjellige hjelpemiddelleverandører. På barmarkskurset deltok 15 lokale terapeuter fra Nordland, 17 ansatte fra VHSS og 3 fra HMSN og 1 fra HMS Finnmark, samt 10 representanter for 9 forskjellige hjelpemiddelleverandører.</p> <p>4. Sykkeldag arrangert i samarbeid med NAV HMS Sogn og Fjordane. Leverandører til stede med utstyr. Utprøving av ulike sykler for ansatte og brukere på RKHR, samt inviterte lokale terapeuter i Fjaler kommune.</p>
<p>Skissere mulige modeller, utviklingsløp og videre prosess (fase 2) med konkret utarbeidelse av endrede samarbeidsmodeller og underliggende elementer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skissere modeller/praksis og utviklingsløp</li> <li>- Forankring</li> <li>- Samarbeidspartnere</li> <li>- Finansiering</li> <li>- Implementering og skalering</li> <li>- Dokumentere</li> <li>- Søknad til SSM – fase 2</li> </ul>	<p>Grunnlag, plan og søknad om finansiering for fase 2</p>	<p>1. Planleggingsmøte mtp ønskede prosjekt og modeller i fase 2 er gjennomført.</p> <p>2. Søknad til SSM om finansiering til fase 2 er utarbeidet og sendes innen 1. september 2017</p>	<p>1. Lage veileder for ledsagere sitiski/biski evt andre veiledere for aktivitetshjelpemidler.</p> <p>Få tatt i bruk nytt kartleggingsskjema og slik fjerne andre lokale skjema</p> <p>I samarbeid med NAV HMS og NAV Styringsenhet, lage planer for årlige regionale og nasjonale samlinger</p> <p>2. Innsendt og avventer svar</p>

**Aktivitetssområde 2;**  
**legge grunnlaget for målrettet satsing på teknologistøttet tilpasning av AHM**

Hovedaktiviteter og sentrale delaktiviteter	Ønskede sentrale resultater	Gjennomføring	Foreløpig resultat
Utarbeide PhD-søknad (BHSS)	PhD-søknad	<ol style="list-style-type: none"> <li>Det er sendt en separat søknad om PhD-stipend til fysioterapeut/ MSc Berit Gjessing på BHSS med arbeidstitel «Hva er best for meg? Tilpasning av aktivitetstjenestemidler». I tillegg til søknad til SSM er det/vil det bli sendt søknader til Extrastiftelsen, Fysiofondet og Helse Sør-Øst. Prosjektperioden er beregnet fra januar 2018 til desember 2020.</li> <li>Utarbeidet søknad til Helsedirektoratet om forprosjekt tilknyttet Berit Gjessings PhD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Avslag på første søknad. Ny forbedret søknad sendt. Svar forventes i oktober 2017.</li> <li>Avslag på søknad grunnet feil fagfelt for direktoratet.</li> </ol>
Gjennomføre felles workshops og utprøvningsaktiviteter - teknologistøtte tilpasning	Erfaringsgrunnlag og faglig innspill – PhD og andre tiltak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ferdigstilling av prototype for sjøsettingsanlegg RKHR</li> <li>Samhandling og fagutveksling mellom Berit Gjessing BHSS og Jo Inge Gåsvær (RKHR) om mulig teknologi og metoder mot sin PhD-prosjekt.</li> <li>Skisamling for amputerte i Myrkålen, gjennom Momentum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>RKHR har i samarbeid med lokal bedrift utarbeidet en plattform med vinnj for sjøsetting av kano og kajakk for funksjonshemmede.</li> <li>Møte med NTNU Trondheim og analyselaboratoriet. Besøk hos Xsens i Nederland – monitorering av bevegelser.</li> <li>Workshop mellom fagfolk på tilpasset opplæring, ortopedingeniører og brukere av sportsproteser, for å rede grunnen for muligheter og videre utvikling av fagfeltet.</li> </ol>

**Aktivitetsområde 3;**  
leage grunnlaget for utvikling av effektive tilbud for grunnleggende kompetanseutvikling – fagpersoner/førstelinj

Hovedaktiviteter og sentrale delaktiviteter	Ønskede sentrale resultater	Gjennomføring	Foreløpig resultat
Kartlegge relevante utdanningsområder og aktører	Profesjons- og utdanningsoversikt	1. Fagplaner for Fysio- og ergoterapistudiene i Norge er gjennomgått mtp å se hvor vi kan passe inn.	1. Gjennom kartleggingsarbeidet har vi foreløpig valgt å begrense oss til ergoterapistudiet (se eget punkt).
Utarbeide undervisningsopplegg (AHM) for praksisstudenter BHSS/VHSS/RKHR	Undervisningsopplegg for studenter i praksis hos BHSS, VHSS og RKHR	1. Undervisningsopplegg for praksisstudenter ved BHSS er utarbeidet 2. Videreutvikling av eksisterende undervisningsopplegg gjøres på VHSS	1. Undervisningsopplegget har blitt forsøkt på 3 grupper studenter (fysioterapistudenter, idrettsstudenter og medisinstudenter). Ca 25 stk til sammen. Undervisningsopplegget ble godt tatt i mot og konstruktive innspill ble gitt. 2. Undervisning om akt.hjelpemidler for studenter (kroppspøving, friluftsliv) fra Nord Universitet samt for fysioterapeuter i turnus i Nordland.
Hente resultater fra NKs arbeid aktivitetshjelpemidler i grunnutdanning/profesjonsutdanninger  - "Aktivitet, deltagelse og likeverdige muligheter" - Målgrupper - Involvering av brukere i undervisning - Bruk av film og e-læring - Dokumentere erfaringsgrunnlag	Ytterligere grunnlag for videre arbeid	1. NK ved Jakob Djupvik, har oversendt Faggruppe AHM, sine erfaringer fra NKs arbeid med diverse utdanninger i Nordland	1. Erfaringene er tatt med inn i arbeidet med både undervisningsopplegg på BHSS, samt som et bakgrunnstappe for innledende samarbeid inn mot ulike utdanningsinstitusjoner.
Innlede dialog med utvalgte utdannings-aktører mtp mulig samarbeid ifa utarbeidelse av AHM-moduler, praksisopplegg i utdanning eller tilbud for etter-/videreutdanning (EVU)  (Starte med ergoterapiutdanningene og evt EVU)	Dialog med utdanningsaktører om behov og muligheter/grunnlag for samarbeid	1. Dialog innledet med NTNU Gjøvik Ergoterapistudiet	1. Møte avholdt og enigheten var stor om at begge parter ønsker videre samarbeid, samt å se på mulighetene som ligger i dette samarbeidet. Nytt oppfølgingsmøte er planlagt høsten 2017 (egen rapport fra dette vil foreligge).
Skissere videre utviklingsløp – AHM-moduler i utdanning, praksisopplegg i utdanning, mulig EVU-tilbud og evt moduler basert på e-læring  - Ref Digital Helselab (e-helse) - Skissere modeller og utviklingsløp - Forankring - Samarbeidspartnere - Finansiering, implementering og skalering - Dokumentere arbeidet	Grunnlag og strategi for videre arbeid	1. Påbegynt arbeid med å utarbeide et felles kartleggingsskjema for aktivitetshjelpemidler 2. Dialog med NAV HMS Oslo	1. Utkast er laget og skjemaet skal inn til høring på NAV HMS Oppland og Nordland høsten 2017 2. NAV HMS Oslo har utarbeidet et undervisningsopplegg på hjelpemidler og vil gjerne bidra i utviklingen av et bedre og mer tilpasset undervisningsopplegg spisset mot aktivitetshjelpemidler.

#### Aktivitetssområde 4;

Initiere, koordinere og relatere (til AHM-feltet) aktiviteter knyttet til evalueringstrinnsinstrumenter og deltakelsefremmende tiltak

Hovedaktiviteter og sentrale delaktiviteter	Ønskede sentrale resultater	Gjennomføring	Foreløpig resultat
<p>PhD-/masterløp – BHSS/RKHR/VHSS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masterstudium VHSS – Liv Ilseng</li><li>- Masterstudium BHSS – Viljar Aasaan</li><li>- PhD-studium RKHR – Jo Inge Gåsvær</li><li>- Masterstudium RKHR – Kirsti Hellesøy</li></ul>	<p>Ny kunnskap og praksis – spesielt ifm fremming av deltagelse og måling av effekt av opphold/tilbud</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Viljar Aasaan ved BHSS har søkt om opptak til master i rehabilitering på HIOA.</li><li>2. Liv Ilseng gjennomfører masteroppgave høst 2017 (ferdigstilles juni 2018). Tema: Hvilken betydning har deltagelse i fysiske aktiviteter for voksne personer med en fysisk funksjonsnedsettelse som har et aktivitetshjelpemiddel, og hva opplever de at fremmer og hemmer deres deltagelse i slike aktiviteter. Arbeidstitel: "Aktivitetshjelpemidler og deltagelse i fysisk aktivitet".</li><li>3. Jo Inge Gåsvær ved RKHR har undersøkt mulighet for PhD på bruk av sensordata for funksjonsmåling. Etter å ha hatt møter med de sentrale miljøene i landet har det blitt konkludert med at dette per i dag ikke lar seg gjøre. Fokus har derfor blitt endret til å prøve å initiere bruk av pasientrapporterte utfallsmål (PROM)</li><li>4. Kirsti N Hellesøy er i gang med Master i Interdisiplinær Helseforskning på UIO</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Oppstart master ved HIOA august 2017.</li><li>2. Oppstart aug. 2017.</li><li>3. Søknad til Innovasjon Norge om samarbeidsprosjekt med fagfolk fra Helse Førde og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane for å prøve ut NORSE (Norwegian Outcome Response System) på pasienter som kommer til rehabilitering ved RKHR.. Dette er en PROM, med utvidet funksjonalitet med tanke på pasientmedvirkning, samtidig som den er CAT (Computer Adaptive Test). Det kan bli aktuelt å supplere målingene fra NORSE med sensordata.</li><li>4. Har gjennomført teorifag, forskningsforberedene kurs og fått godkjent prosjektskisse skoleåret 2016/2017. I masteroppgaven skal hun kartlegge erfaringer med tilrettelegging av padleaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser blant helsepersonell i spesialisthelsetenesta. Institusjonar som blir inkludert er; BHSS, VHSS, Kysthospitalet Støvern, RKHR, Catosenteret, Opptreningsseteret i Finnmark. Datainsamlingen skal gjennomføres høsten 2017, analysekurs og ferdigstilling av oppgave 2018.</li></ol>

## Aktivitetsområde 5 (nytt);

Utfordre bransjen og NAV/HMS gjennom å være pådriver for og initiere/knytte til oss aktiviteter/prosjektløp relatert til anvendelse av digital teknologi innen AHIM-feltet

Hovedaktiviteter og sentrale delaktiviteter	Ønskede sentrale resultater	Gjennomføring	Foreløpig resultat
<p><b>Kartlegge og utløse mulighetsrom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialog med teknologimiljøer/leverandører</li> <li>- Brukermedvirkning</li> <li>- Gjennomføre forstudier og utprøving</li> <li>- Samkjøre/koordinere med "AP3"</li> </ul>	<p>Ønskede sentrale resultater</p> <p>Utviklings-/utprøvningsaktiviteter og prosjektløp</p>	<p><b>Gjennomføring</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Møte med Xsens i Nederland for å se på verktøy og metoder for bevegselsanalyse.</li> <li>2. Møte med Sportsmaster AS i Asker for utvikling av stakemaskin/stakemølle for langrennspigging.</li> <li>3. Møte med Krabat AS i Asker for å se på mulige samarbeidsprosjekter og utviklingsmuligheter.</li> <li>4. Arbeidsmøte med Nordisk Helsedesign (NHD) og HandiNor om videreutvikling av Beitoskilator</li> <li>5. Utprøvningsdag med Snooc (FRA) og Bardum vedr et nytt mulig hjelpemiddel for snø</li> <li>6. Møte med Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS)</li> <li>7. Møte med Momentum (interesseorganisasjonen for amputerte)</li> <li>8. Dialog med CP-foreningen ifm PhD-søknad</li> <li>9. Orienterert og utfordret institusjonene sine brukerråd</li> <li>10. Ønske om felles brukerråd inn i prosjektet i fase 2</li> </ol>	<p><b>Foreløpig resultat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pristilbud på analyseverktøy innhentet. Vurderes lagt inn i Delta 2022 fase 2.</li> <li>2. Stakemølle, Skimill, er utviklet og tilpasset for langrennspigging. Denne er prøvd ut på BHSS av det norske kjele hockeylandslaget, samt 13 andre brukere. Både med og uten erfaring fra langrennspigging. Produktet har vist seg å være så bra at Sportsmaster ønsker å produsere det for salg på det åpne marked. BHSS beholder demoversjonen for videre bruk og utprøving.</li> <li>3. Krabat AS er en foregangsbedrift i Norge på utvikling av spennende og nye hjelpemidler. De har i flere år samarbeidet med BHSS bl.a. i utvikling av sin rullestol. Vi ønsker nå å se på muligheten for videre samarbeid på flere prosjekter innenfor Delta 2022 og fase 2.</li> <li>4. NHD har tatt på seg å produsere Beitoskilatoren, som i sin tid ble utviklet på BHSS. Arbeidsmøtet inneholdt idemyldring og muligheter for neste produksjonslinje.</li> <li>5. Både BHSS og Bardum har bestilt eksemplarer av Snooc Ski for utprøving vinteren 2017/18</li> <li>6. LARS utfordres til å se på mulige samarbeidsmodeller inn i prosjektet, både når det gjelder forskning og utvikling av hjelpemidler</li> <li>7. Momentum ønsker å bidra med erfaring og menneskelige ressurser i evt forsknings- og utprøvningsprosjekt.</li> <li>8. CP-foreningen er brukt som sparringspartner for å komme opp med mulige problemstillinger.</li> <li>9. Brukerrådene er forsøkt aktivisert på de enkelte institusjonene til å se på mulige bidrag inn i prosjektet.</li> <li>10. Ønske om økt brukermedvirkning fra institusjonenes brukerråd i Delta 2022. Der det foreslås å sette ned et felles brukerråd for prosjektets fase 2, der de velger en representant til styringsgruppa.</li> </ol>

## Understøttende aktiviteter

Hovedaktiviteter og sentrale delaktiviteter	Ønskede sentrale resultater	Gjennomføring	Foreløpig resultat
Videreutvikle ressursmessig fundament	Tilleggsfinansiering	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Møte på Stortinget for å sondere terrenget iht å heve fagfeltet aktivitetshjelpemidler og behovene for dette politisk, etter oppfordring fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.</li> <li>2. Møter med Innovasjon Norge</li> <li>3. Møter med Extrastiftelsen</li> <li>4. Møte med Helsedirektoratet</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nødvendig dokumentasjon sendt inn. Videresendt internt på Stortinget til Arbeid- og sosialkomiteen. Utarbeidet en skisse til nasjonal pilotering av poliklinisk utprøving av aktivitetshjelpemidler. Venstre sin stortingsgruppe er positiv. Positive signaler også fra Arbeiderpartiet, som ønsker et dialogmøte i oktober 2017.</li> <li>2. Sett på mulig finansiering av delprosjekter og aktiviteter knyttet opp mot Delta 2022. Kan være aktuelt hvis vi vrir noe av vårt arbeid mot en mer kommersiell vinkel.</li> <li>3. Jobber med en søknad som går på virtuell rehab.</li> <li>4. Endte i en søknad om midler, som ble avslått.</li> </ol>
Informasjon og samfunnskontakt	Løpende eksternt formidling og forankring basert på strategisk plan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksjon av to filmer om betydningen av og fremgangsmåten for å kunne anskaffe seg aktivitetshjelpemidler «Teknikkens muliggjøreri.» Prosjektet er finansiert med støtte fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Filmene er laget i samarbeid med VHSS, BHSS, Norges Idrettsforbund og Nordland Idrettskrets, Forum for Natur og Friluftsliv Nordland og NAV Nordland Hjelpemiddelsentral.</li> <li>2. Aktiv Ung Årskonferanse Trondheim 31 mai – 1 juni 2017</li> <li>3. Frokostseminar Litteraturhuset Oslo 24 april 2017</li> </ol> <p>NK's hjemmesider <a href="http://www.aktivung.no">www.aktivung.no</a></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filmene er distribuert til institusjonene og de samarbeidende hjelpemiddelsentralene, som igjen har distribuert de videre i sine kanaler.</li> <li>2. Parallelsesjon: <u>Hjelpemidler til lek, sport og fritid (aktivitetshjelpemidler) – muligheter for deltakelse</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfaringer ved tildeling og bruk av aktivitetshjelpemidler</li> <li>- Kunnskapsnivå og utfordringer knyttet til aktivitetshjelpemiddelområdet</li> <li>- Perspektiver på brukermedvirkning - ved tildeling og bruk av aktivitetshjelpemidler</li> <li>- «Medvirkning og erfaringer fra et brukerperspektiv» Anders Nupen Hansen, Landsforeningen for Ryggmaragsskadede</li> <li>- «Hvilke muligheter har vi for brukermedvirkning i formidling av aktivitetshjelpemidler og hvordan har NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal valgt å gjøre denne formidlingsprosessen i praksis?»</li> </ul> </li> <li>3. Møtgruppe: Brukere/brukerorganisasjoner, myndigheter, NAV hjelpemiddelsentralene og ulike fagmiljøer som jobber med barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse.</li> </ol> <p>Knyttet til stikkordet "Aktivitetshjelpemidler" følger en oversikt over alle de sakene som NK har hatt på sin hjemmeside om temaet siden Delta 2022 startet opp.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Helse Vest er positive og ønsker å bli orienterte om den videre satsinga.</li> </ol>

Hovedaktiviteter og sentrale delaktiviteter	Ønskede sentrale resultater	Gjennomføring	Foreløpig resultat
		<p>4. Møte med Helse Vest for å sondere interesse for at RKHR skal bygge kompetanse innan AHM.</p> <p>Møte med Helse Vest for avklaring med omsyn tilprosjekt på rehabilitering av barn på RKHR.</p> <p>Foredrag i ulike arenaer der satsinga på helsesport og AHM har vært hovudfokus</p> <p>5. BHSS og Delta 2022 med egen stand på ulike hjelpemiddelmesse i Norge.</p> <p>6. Utarbeide en kommunikasjonsplan</p>	<p>Helse Vest er positive til skissert prosjekt og er åpne for at RKHR utvikler tilbud til barn.</p> <p>Synliggjøring og nettverksbygging</p> <p>5. Representasjon på Hjelpemiddelmesse Innlandet i 2016 og 2017, samt Nasjonal Hjelpemiddelmesse i Lillestrøm.</p> <p>6. Det er utarbeidet en felles plan for intern og ekstern kommunikasjon mellom de ulike aktørene i Delta 2022. Gjennomføring av denne trer i kraft i fase 2</p>

## Andre ringvirkninger/ikke planlagte, men viktige resultater av prosjektets fase 1:

Herved følger en stikkordsmessig oversikt over ulike ringvirkninger, både små og store som fase 1 av Delta 2022 har ført med seg

Prosjektet har først økt den interne kompetansen og statusen på de ulike institusjonene innenfor fagfeltet aktivitetshjelpemidler. Teamet blir i større grad inkludert i presentasjoner ved eksterne besøk og i undervisning for studenter. VHSS har i sin høringsuttalelse til Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag trukket fram betydning av AHM i behandling og oppfølging av målgruppa.

Denne interne ringvirkningen fører automatisk til en ekstern ringvirkning, da institusjonenes brukere og deres pårørende blir tilgodesett med denne kompetansen. Tett kontakt med brukernes lokale hjelpeapparat fører denne kompetansen også ut i kommunene. Dette har ført til at vi i enda større grad enn tidligere, nå ser flere av utfordringene og mulighetene i samhandlingsreformen, samt AHM's betydning i totalforløpet for brukerne. Et godt sluttprodukt for brukeren er avhengig av godt samarbeid og god kompetanseoverføring mellom flere samarbeidende parter. Dette modellperspektivet ønsker vi å belyse videre i et hovedprosjekt i fase 2.

Dette økte eksterne fokus har igjen ringvirkninger mot leverandørene og importørene av aktivitetshjelpemidler. Disse melder om økt etterspørsel og økt kunnskap, samt flere kritiske spørsmål fra sluttbrukerne og deres fagpersoner. Noe som igjen bidrar til økt refleksjon innen hele fagfeltet. Leverandørene blir dermed satt enda større krav til iht å innhente ny og bedre kompetanse, samt levere enda bedre tjenester. Alle impliserte parter løfter hverandre opp.

Delta 2022 sin fase 1 har også klart å løfte fagfeltet inn på den politiske arenaen. Gjennom vår dialog med politikerne på Stortinget har vi fått synliggjort bredden i dette fagfeltet. AHM ligger både innenfor Helse og omsorg, samt Arbeid og sosial. I prosjektets fase 2 ønsker vi å utfordre politikken ytterligere på å se på samarbeidsløsninger mellom disse to store samfunnsområdene når det gjelder budsjettammer og bevilgninger, samt måter å tenke nye modeller på. Helseminister Bent Høie ble presentert ulike aktivitetshjelpemidler under sitt besøk på VHSS i sommer og forklart viktigheten av dette i aktivitet og deltakelse.

Dette har igjen en virkning inn mot NAV sentralt, som da må ta til seg og omsette evt nye politiske signaler som kan komme. Samtidig får NAV en slags bistand til å øke intern kompetanse, noe de har etterspurt i flere fora, samt et initiativ for å kunne tenke nye samhandlingsmodeller.

Vi ser med dette at vi allerede har blitt en nasjonal premissleverandør og en tydelig stemme. Vi opplever også at denne stemmen blir hørt.

På litt lavere nivå kan vi se på ringvirkninger som at vi inviteres inn i landsdekkende media, som for eksempel NRK P2 sitt program Ekko for å snakke om teknologiens muligheter og hvordan hjelpemidler kan bidra til økt deltakelse, aktivitet og livskvalitet. Her var også NAV Hjelpemiddelsentral en av debattantene.

Vi blir også invitert av ulike aktører i utvikling av nye hjelpemidler eller tilpassing av allerede eksisterende hjelpemidler.

Ulike aktører innen turist- og servicenæringen kontakter oss for å se på mulige utviklingsmuligheter innen «tilpassede ferier/opplevelser». Langedrag Naturpark og servicenæringen på Haglebu ønsker å utvide og utvikle sine tilbud. Hotell- og servicenæringen på Beitostølen ser for seg en nasjonal foregangsmodell for tilpassede aktiviteter og opplevelser for brukere og deres familier. Arctivity som arrangeres årlig på VHSS, kan være et aktuelt konsept å videreutvikle til å bli en kompetanseuke, ikke bare for fagfolk og særforbund, men også servicenæring og politikere. Slik vil vi kunne løfte fram denne type aktivitet til å gjelde de 51 ukene i året, som ikke er Arctivity.

Større fokus på AHM gjør også at omverdenen blir oppmerksom på den kompetansen institusjonene har. Det er dette året mottatt flere invitasjoner/spørsmål fra eksterne parter (idrettslag) som ønsker veiledning og samarbeid med VHSS når det gjelder AHM og arrangementer der AHM brukes. Samarbeidet med NAV er også styrket i løpet av siste året, på bakgrunn av flere og tettere felles prosjekter. Øystre Slidre kommune ønsker når de nå skal bygge ut sitt sykkelstiprosjekt et samarbeid for å se på hva slags type sykler og hjelpemidler det bør tilrettelegges for.

Økt fokus på aktivitetshjelpemidler har også ført til at det i år ble arrangert Parastykkeprøven. Her var det ca 10 utøvere som syklet Eidsvoll – Oslo med sine spesialsykler. I forkant av dette hadde de felles treningssamlinger og kompetansehevende kurs. Helsevesen, leverandører, arrangør og brukerorganisasjoner ble dratt inn som samarbeidspartnere. Målet er å få dette til å bli et årlig prosjekt og på sikt også kunne gjennomføre distansen Trondheim – Oslo.

Prosjektet og omtale i ulike media har også lokalt ført til økt kontakt med diverse skoler. BHSS har allerede planlagt samarbeid med Valdres Videregående skole og Valdres Folkehøgskole om undervisning og utprøving av aktivitetshjelpemidler for elever på ulike faglinjer. RKHR har utvidet sitt samarbeid inn mot UWC til også å gjelde aktivitetshjelpemidler.

Disse ulike ringvirkningene som prosjektet har hatt og kommer til å få, er kanskje de mest spennende og viktige delene av prosjektet. Vi ser at våre mål og planer har et mye større omfang og en langt større betydning og potensiale enn vi kan forutsi. Vi ser at vi har utviklet en økt kultur for samarbeid og felles utvikling. Dette ønsker vi å se videre på i prosjektets fase 2, blant annet gjennom økt fokus på klyngesamarbeid.

## SENTRALE PRINSIPPER OG ADMINISTRATIVT RAMMEVERK

- BHSS har vært operatør og prosjektleder og ivarett prosjektets "masterplan" og helheten i prosjektet.
- VHSS og RKHR har fått sin andel av tilskudd og har hatt ansvar for å oppfylle forpliktende egeninnsats.
- VHSS og RKHR har definert og spilt inn jobbet med det de mener er viktig for sine virksomheter, innenfor prosjektrammen/"masterplanen" – i dialog/samforstand med prosjektledelse for totalprosjektet.
- Med bakgrunn i ovenstående har VHSS og RKHR hatt ansvar for sine kostnader innenfor prosjektrammen. I dette ligger også ansvar for føring og revisjon av egne prosjektregnskap og rapportering til BHSS.

## ORGANISERING AV DELTA 2022 PÅ DEN ENKELTE INSTITUSJON

### Organisering ved VHSS

Det er opprettet en prosjektgruppe ved VHSS; Markus Hagli (idr.pedagog), Heidi Kosmo (ergoterapeut), Hanne Jakobsen (avd.leder fagutvikling), Liv Ilseng (fysioterapeut), Ragnhild Gundersen (avd. leder barn/unge), Inger Sjøberg (friluftspedagog). Det er gjennomført flere møter i prosjektgruppa hvor fokus har vært oppfølging av tiltakene i henhold til prosjektplan. Direktør ved VHSS, Elke-Maria Bunk, er med i styringsgruppa. Ragnhild Gundersen har vært prosjektleder ved VHSS. Inger Sjøberg har hatt 10 % stilling som prosjektmedarbeider. Liv Ilseng er frikjøpt i 2 mnd. for å gjennomføre masteroppgave høst 2017. I tillegg til de som er formelt er del av prosjektet, er teknisk avdeling involvert i prosjektet gjennom praktisk oppfølging og tilpassing av utstyret.

### Organisering ved BHSS:

På Beitostølen Helseportsenter er det opprettet en prosjektgruppe lik den på Valnesfjord. Den består av Viljar Aasan (fagleder), Astrid Nyquist (direktør og leder av styringsgruppa), Reidun Jahnsen (forskningsleder), Lars Kristian Dalen (leder rehab), Camilla Holmøy (ergoterapeut) og Berit Gjessing (fysioterapeut). Prosjektgruppa har hatt jevnlige møter for å sikre seg om at tiltak blir gjennomført iht prosjektplanen, samt koordinere implementeringa av Delta 2022 i den daglige driften. Viljar Aasan har som fagleder blitt frikjøpt i en 100% stilling. Dette for å kunne jobbe ut mot eksterne samarbeidspartnere, samt forberede og gjennomføre det interne løftet innen aktivitetshjelpemidler på BHSS. Internundervisning, demodager, utarbeidelse av studentopplegg etc. I tillegg er både Camilla Holmøy og Berit Gjessing frikjøpt i perioder til å jobbe spesifikt med arbeidsoppgaver knyttet til prosjektet. Reidun Jahnsen har blitt frikjøpt ifm veiledning, hovedsakelig til søknadsskriving og kontakt med eksterne forskningsmiljø. Astrid Nyqvist har som leder av styringsgruppa i Delta 2022 også fått tid og midler til disposisjon fra prosjektpotten. Det samme gjelder Svein Pettersen, som har fungert som prosjektleder for Delta 2022. Disse utgiftene er synliggjort i prosjektregnskapet som er vedlagt rapporten.

### Organisering ved RKHR:

RKHR har opprettet en egen prosjektgruppe som har hatt ansvar gjennomføring av aktiviteter knyttet til prosjektet. Katrine Field (ergoterapeut) har vært frikjøpt i 40 % stilling for å kunne lede gruppen. Hun har hatt med seg Kirsti Hellesøy (ergoterapeut) og Guro Hjellev Aamodt (fysioterapeut) som begge har vore frikjøpt i perioder for å bidra i prosjektet. Katrine Field skal ut i svangerskapspermisjon fra 1. september og Guro Hjellev Aamodt vil ta over lederansvaret i Katrine sitt fravær. Direktør Inger Johanne Osland er med i styringsgruppa og har også fulgt prosjektgruppa i dere arbeid. Prosjektgruppa har hatt jevnlig møter internt for å sikre god framdrift i prosjektet. Kirsti Hellesøy og Jo Inge Gåsvær har også vært frikjøpt i perioder for å kunne arbeide med sin mastergrad (Kirsti Hellesøy) og forprosjekt til dr.gradsstudie ( Jo Inge Gåsvær).

## AKTIVITETSKALENDER/SENTRALE MILEPÆLER

Måned	Dato	Aktivitet
<b>September</b>	02.	Styringsgruppemøte Gardermoen
	06.	Hjelpemiddelmesse Innlandet på Gjøvik. BHSS med stand.
	09.	RKHR besøker BHSS, presentasjon av AHM
	27.	Planleggingsmøte Styringsgruppeleder, PL, Forskningsleder og nøkkelpersonell BHSS
	27.-30.	Deltagelse "Rehacare 2016" (Tyskland) (BHSS/RKHR)
	27.-30. 30.	Besøk hos Xsens (Nederland) (BHSS/RKHR) Utarbeidet søknad til HDR (forprosjekt PhD-løp -BHSS)
<b>Oktober</b>	05.	Planleggingsmøte Styringsgruppeleder, PL, FL og nøkkelpersonell BHSS
	12.	Arbeidsmøte Prosjektleder (PL) + Fagleder (FL)
	17.-18.	Deltagelse Hjelpemiddelmesse Lillestrøm 2016 (BHSS)
	18.	Undervisning turnusfysioterapeuter Nordland (VHSS)
	20.	Undervisning friluftstudenter Nord Universitet (VHSS)
	15. 26.	Ferdigstilling av prototype for sjøsettingsanlegg RKHR Dialogmøte mellom BHSS og RKHR, med NTNU Trondheim (bevegelsesvitenskap)
<b>November</b>	10.	Møte HMS Oslo og BHSS. Utstyrsleveranse (gave)
	15.	Hjelpemiddel dagen 2016 (BHSS); RKHR deltok/hentet AHM-utstyr (VHSS/NK invitert)
	16.	BHSS møte med Øystre Slidre kommune om AHM, sykkelstier og tilrettelegging av disse.
	25.	Gjennomgang og kartlegging av fysio- og ergoterpistudiene mtp fagplaner og innlemmelse av AHM (BHSS) Koordineringsmøte på forskningsaktiviteter BHSS/RKHR/VHSS/PL/Forskningsleder
<b>Desember</b>	01.	BHSS på Stortinget (AHM nasjonal pilot)
	07.	Samarbeidsmøte – leverandør; behovskartlegging (RKHR)
	08.	Arbeidsmøte BHSS – RKHR (videokonferanse)
	13.	Arbeidsmøte BHSS – VHSS (videokonferanse)
	14.	FAF-undervisning AHM (BHSS)
	30.	BHSS på Langedrag Naturpark. Tilrettelegging for funksjonshemmede og aktivitetshjelpemidler.
<b>Januar 2017</b>	03.	Deltagelse fra Viljar Aasan i NRK P2s "Ekko" – Tema «Aktivitetshjelpemidler og teknologi for å bedrive aktivitet»
	06.	Arbeidsmøte PL+FL
	09.	BHSS møte med NAV HMS Oppland ang Delta 2022
	10.	BHSS møte med ergoterapeut Øystre Slidre kommune om samarbeidsmodeller lokalt
	18.	BHSS møte med Valdres Folkehøgskole ang samarbeid rundt deres funksjonshemmede elever og AHM
	19. 25. 30.	Arbeidsmøte - VHSS og BHSS (Valnesfjord) BHSS møte med Krabat AS og Sportsmaster AS, nye ideer og samarbeid Dialogmøte med NAV/HMS Oppland (BHSS)
<b>Februar</b>	01.-02.	Intern kurs AHM (RKHR) for Faggruppa
	02.	Kurs om AHM, vinter, for lokale terapeuter og egne ansatte, i samarbeid med NAV-HMS, Nordland
	02.-08.	AHM-opphold - voksne (VHSS)
	03.-04	Kick-off Parastyrkeprøven
	08.-14.	AHM-opphold - pigging barn/unge(VHSS)

Måned	Dato	Aktivitet
	08.-14. 09. 15.-22.	AHM-opphold alpint barn/unge (VHSS) Styringsgruppemøte (BHSS/RKHR/VHSS/KT) (Oslo) Ferdigstillelse av AHM-film – Betydning av AHM. (VHSS)
<b>Mars</b>	07. 08.-09 10. 13. 17. 26.-31. 28.-29. 29.	Arbeidsmøte (video) – Faggruppe AHM Skisamling for amputerte med Momentum i Myrkdalen (BHSS + Kysthospitalet) Møte mellom VHSS og HMS Nordland for å etablere et formelt samarbeid om Delta 2022 (VHSS) Artikkel i Handikapnytt Arbeidsøte Sportsmaster, prototype Skimill for piggere Arbeidsmøte Nordisk HelseDesign, videreutvikling av Beitoskilorator RKHR deltar i Ridderuken/-rennet VHSS besøker Ridderuken ifm Arctivity. Dialogmøte med Momentum (brukerorganisasjon) mtp muliggjøring for samarbeid
<b>April</b>	04.-05. 18. 18. 24. 24. 25. 25. 26.	AHM-messe i Gøteborg (BHSS/VHSS/RKHR) Samarbeidsmøte RKHR og NAV HMS Sogn og Fjordane Internt møte BHSS med ledelsen ang Delta 2022 Styringsgruppemøte Frokostmøte i Oslo v Svein Bergem Internundervisning for ansatte på BHSS om Delta 2022 og AHM Initiere arbeid med å etablere styrket finansiell plattform Leverandørbesøk RKHR RKHR starter utvikling av løsninger for sjøsetting fra brygge/flytebrygge sammen med leverandører/brukere
<b>Mai</b>	04. 09. 15. 15. 23. 24. 29. 29.05.-02.06 31.	Videomøte Faggruppa Møte med Snooc og Bardum (BHSS). Nytt mulig hjelpemiddel vinter (fransk) Samarbeidsmøte RKHR og NAV HMS Sogn og Fjordane AMH-samling for førstelinje i Nordland og HMS (VHSS) og egne ansatte, i samarbeid med NAV-HMS, Nordland Hjelpemiddeldag BHSS ifm «Aktiv i rullestol» samling for lokal HMS, lokale kommuner, RKHR, VHSS Videomøte Faggruppa Møte BHSS og NAV HMS Oppland Aktivitetshjelpemiddeloppbygg habilitering – sykkel barn/unge (VHSS) Aktivitet, mestring og deltagelse – Trondheim (NK) (til 1.6) Ferdigstillelse av AHM-film – Framgangsmåte søknad AHM. (VHSS)
<b>Juni</b>	01. 01. 06.-24. 10. 13. 15. 15. 17. 20-21. 21.	Sykkeldag RKHR Samarbeidsmøte RKHR og NAV HMS Sogn og Fjordane med internundervisning for ansatte på RKHR Aktivitetshjelpemiddeloppbygg rehabilitering – sykkel voksne (VHSS) Styringsgruppemøte Gardermoen Test av Skimill med kjele hockeylandslaget (BHSS) Arbeidsmøte PL+FL, samt Camilla Holmøy – planlegging mot NTNU Gjøvik AMH-samling for førstelinje i Nordland og HMS (VHSS) Parastykrøven med 12 bukere som sykler Eidsvoll-Oslo (BHSS samarbeidspartner) Utpørving av modell for politisk virksomhet (VHSS) i samarbeid med NAV HMS Nordland Samarbeidsmøte RKHR og NAV HMS Sogn og Fjordane

Måned	Dato	Aktivitet
		Uprøving av modell for poliklinisk virksomhet (VHSS) Kurs/interoppplæring – kajakk (RKHR) Kartlegging av tilbud for funksjonshemmede i lokale kajakk-/roklubber (RKHR)
<b>Juli</b>	17. 17. Uke 28	Samarbeidsmøte RKHR og NAV HMS Sogn og Fjordane Studentundervisning AHM (BHSS) Arctivity (VHSS)
<b>August</b>	02. 10. 22. 23.-24. 24. 25. 28. 30.	Styringsgruppemøte Arbeidsmøte PL+FL Nettverksmøte, styringsgruppemøte på RKHR Nasjonal hjelpemiddelsamling for alle landets hjelpemiddelsentraler på RKHR. Kick-off for samarbeidet RKHR NAVN HMS Sogn og Fjordane. Leverandørsamling med fokus på vann/sjø/fjord. Møte Valdres Videregående Skole «Helse og oppvekst» mtp undervisningsopplegg AHM Dialogmøte med deler av Arbeiderpartiets stortingsgruppe Arbeidsmøte PL+FL samling av rapporteringen fra de deltakende partene i Delta 2022 Besøk fra Haglebu (4 turistbedrifter) på BHSS mtp tilrettelegging, aktivitet og AHM Uprøving av modell for poliklinisk virksomhet (VHSS)
<b>September</b>	1. 1. 6. 7. 20.	Frist for innsendelse av rapport fase 1 av Delta 2022 Frist for innsendelse av søknad fase 2 av Delta 2022 Møte NTNU Gjøvik Helsevitenskap og ergoterapiutdanningen, samt omsorgsforskning (BHSS) Hjelpemiddelmesse Innlandet (BHSS) Hjelpemiddeldag BHSS med førstelinjertjeneste i Valdres og Hallingdal, samt Valdres Videregående Skole. Undervisning AHM – studenter BHSS
<b>Oktober</b>	4. 11.-13.  30.	Videomøte Faggruppa – evaluering og videre organisering og plan. FAF-seminar Arbeidsmøter med NTNU Gjøvik Undervisning AHM – studenter BHSS Undervisning AHM studenter VHSS Undervisning turnusfysioterapeuter, VHSS Dialogmøte med Arbeiderpartiets stortingsgruppe/Arbeids- og sosialkomiteen ang pilot AHM Uprøving av modell for poliklinisk virksomhet (VHSS)
<b>November</b>	Tidlig	Møte med NAV Styringsenhet – evaluering av Nasjonal hjelpemiddelsamling RKHR – plan og ønsker videre Undervisning AHM – studenter BHSS
<b>Desember</b>	6.	Undervisning AHM – studenter BHSS Styringsgruppemøte Sluttrapportering